

DETERMINA N. 93 del 20/10/2026

PROROGA DEL TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 e SS.II. PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO SPECIALISTICO DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA E DISTRIBUZIONE MEDIA – PROGETTO “L'ISOLA DEL VINO” - CUP: E78H24001170002 - CIG BB04D771E4
CPV: 92111250-9 - CPV: 92100000-2

La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

PREMESSO CHE

- la Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 – Articolo 15, comma 2, Tabella C (208) ha disposto uno stanziamento pari a euro 250.000,00 a favore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari per la realizzazione del documentario denominato “L'Isola del Vino”;
- con determinazione n. 1598 del 6 dicembre 2024 il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha provveduto all'identificazione del beneficiario e all'approvazione della scheda di intervento;
- con determinazione n. 1782 del 18/12/2024 è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 250.000,00 sul capitolo SC09.3782 – Missione 16 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 – PdCF U.1.04.01.02.999 – C.d.R. 00.06.01.06;
- il GAL ha presentato il Piano operativo di previsione della spesa in data 27/12/2025;
- con nota prot. n. 0111 del 27/01/2026 il Servizio regionale competente ha richiesto la rimodulazione del progetto, trasmessa dal GAL in data 18/02/2026 e approvata dal Servizio regionale con nota prot. n. 4288 del 03/03/2026;

CONSIDERATO CHE

- il progetto “L'Isola del Vino” è un'iniziativa di comunicazione integrata finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole e agroalimentari della Sardegna, mediante una serie documentaria di 24 episodi;
- la realizzazione del progetto richiede un'attività di coordinamento territoriale che coinvolge 14 Gruppi di Azione Locale e numerosi soggetti istituzionali, operatori economici e rappresentanti delle comunità locali;

VISTI

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
- l'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023, relativo al Responsabile Unico del Progetto;
- l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 (Conflitto di interessi);



- l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, il comma 8, ai sensi del quale l'esecutore che, per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, disposizione applicabile, in quanto compatibile, anche ai contratti di servizi;
- l'articolo 115 del D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato II.14, per quanto applicabili alla fase di esecuzione dei contratti di servizi;
- la L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

VISTA la determina n. 33 del 03/03/2026 con la quale è stata avviata, mediante RdO n. PI060647-26 sulla piattaforma della centrale di committenza regionale SardegnaCAT, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio specialistico di produzione audiovisiva e distribuzione media – progetto "L'Isola del vino", e sono stati approvati la richiesta di preventivo, il capitolato tecnico e la relativa modulistica;

VISTA la determina n. 47 del 03/04/2026 con la quale il servizio è stato affidato all'operatore economico Rosso Digitale Srl, P.IVA 03838870925, con sede in Quartu Sant'Elena (CA), via Ungheria n. 37, per un importo complessivo di € 108.346,89 IVA esclusa, di cui € 61.346,88 quali costi della manodopera ed € 3.250,41 quali costi aziendali per la sicurezza;

VISTA la lettera-contratto prot. n. 0572/2026 del 12/05/2026, sottoscritta dalle parti, che fissa al 20/10/2026 il termine per la conclusione del servizio e riserva alla Stazione Appaltante la facoltà di disporre una proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività oggetto dell'affidamento, qualora per cause non imputabili alla Stazione Appaltante non sia possibile completare il servizio entro il termine contrattuale, agli stessi patti, condizioni e prezzi previsti nel contratto originario, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, revisioni di prezzo o maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante;

VISTO il verbale di avvio del servizio sottoscritto dalle parti in data 20/05/2026;

VISTE le note trasmesse al Servizio Sviluppo delle aree Rurali prot. n. 0980/2026 del 01/10/2026 e prot. n. 1023/2026 del 13/10/2026, quest'ultima in riscontro alla nota regionale prot. n. 22673 del 08/10/2026, con le quali il GAL ha rappresentato lo stato di attuazione del progetto, le difficoltà riscontrate nella fase di produzione e il cronoprogramma aggiornato delle attività e dei pagamenti;

CONSIDERATO che

- la pianificazione e realizzazione delle riprese ha richiesto il coordinamento di 72 interviste, oltre all'individuazione delle location e alla definizione dei calendari di disponibilità degli interlocutori;
- nel mese di luglio 2026, per sette puntate, non risultavano ancora completate le comunicazioni dei nominativi da parte dei GAL territorialmente competenti, nonostante i solleciti effettuati;
- ulteriori difficoltà organizzative sono emerse durante il periodo estivo e in coincidenza con la vendemmia, in ragione degli impegni produttivi delle imprese vitivinicole coinvolte;

- tali circostanze hanno determinato la necessità di riprogrammare parte delle riprese e delle interviste, con conseguente incidenza sulle successive fasi di montaggio, postproduzione e finalizzazione degli episodi;

VISTA la richiesta di proroga trasmessa dall'operatore economico Rosso Digitale Srl in data 15/10/2026, acquisita al prot. GAL n. 1037, e pertanto prima della scadenza del termine contrattuale, con la quale l'operatore chiede la proroga del termine di esecuzione al 31/12/2026, in ragione delle difficoltà sopra rappresentate che, nell'organizzazione delle riprese e soprattutto delle interviste, hanno causato slittamenti per indisponibilità totale o parziale degli interlocutori oggetto delle puntate, comportando variazioni e ridefinizioni del programma di riprese e, conseguentemente, delle operazioni di montaggio e chiusura degli episodi;

DATO ATTO che

- la richiesta è stata presentata prima della scadenza contrattuale del 20/10/2026;
- in data 09/10/2026 l'operatore economico ha formalmente consegnato le prime quattro puntate della serie documentaristica;
- la programmazione televisiva delle puntate consegnate ha avuto inizio il 12/10/2026;
- l'esecuzione del servizio risulta pertanto avviata e documentata, ferma restando la necessità di completare le ulteriori prestazioni contrattualmente previste;

VISTA la nota prot. n. 23491 del 19/10/2026 con la quale il Servizio Sviluppo delle aree Rurali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura ha preso atto delle circostanze che hanno determinato lo slittamento delle tempistiche di realizzazione e ha approvato la rimodulazione progettuale secondo il cronoprogramma presentato dal GAL con nota prot. n. 1023/2026 del 13/10/2026;

VALUTATO CHE

- le difficoltà rappresentate risultano riconducibili alla complessità del coordinamento territoriale e alle indisponibilità degli interlocutori coinvolti nelle riprese;
- le circostanze descritte hanno inciso sulla programmazione delle attività e sulla possibilità di rispettare il termine originario di ultimazione;
- sulla base degli elementi istruttori disponibili, il differimento richiesto appare giustificato dalle esigenze di completamento delle prestazioni, senza alterazione dell'oggetto dell'affidamento;

DATO ATTO CHE

- restano invariati l'importo contrattuale, i prezzi, i patti e le condizioni economiche dell'affidamento originario;
- il differimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del GAL;
- la copertura finanziaria delle prestazioni resta assicurata dalle risorse già destinate al progetto ai sensi della Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, articolo 15, comma 2, Tabella C (208);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA



- Art. 1.** Di approvare le premesse e la motivazione sopra riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Art. 2.** Di accogliere la richiesta presentata dall'operatore economico Rosso Digitale Srl, acquisita al prot. GAL n. 1037/2026 del 15/10/2026, e di differire dal 20/10/2026 al 31/12/2026 il termine di esecuzione del contratto relativo al servizio specialistico di produzione audiovisiva e distribuzione media nell'ambito del progetto "L'Isola del Vino", affidato con determinazione n. 47 del 03/04/2026, CUP E78H24001170002 – CIG BB04D771E4. Entro tale termine dovranno essere completate le prestazioni contrattuali previste, compresa la consegna di tutti i 24 episodi della serie documentaristica, nel rispetto delle specifiche tecniche e degli obblighi stabiliti dal contratto.
- Art. 3.** Di stabilire che il differimento del termine è disposto senza modificare l'oggetto, l'importo e le condizioni economiche del contratto originario e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi o maggiori oneri a carico del GAL. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contrattuali non espressamente interessate dal presente provvedimento.
- Art. 4.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi impegni di spesa e che la copertura finanziaria del servizio resta assicurata dalle risorse già destinate al progetto "L'Isola del Vino", ai sensi della Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, articolo 15, comma 2, Tabella C (208).
- Art. 5.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi impegni di spesa e che la copertura finanziaria del servizio resta assicurata dalle risorse già destinate al progetto "L'Isola del Vino", ai sensi della Legge regionale 21 novembre 2024, n. 18, articolo 15, comma 2, Tabella C (208).
- Art. 6.** Di assicurare il monitoraggio dell'avanzamento delle prestazioni secondo il cronoprogramma aggiornato, verificando il rispetto delle scadenze e degli obblighi contrattuali.
- Art. 7.** Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari, nella sezione pertinente.

La Direttrice

Nicoletta Piras

Firmato digitalmente



**NICOLETTA
PIRAS**
20.10.2026
17:03:23
GMT+02:00